

“Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos, como un deber ciudadano y un aporte a la paz”

FONDO FOS - CORPORACION NUEVO MUNICIPIO - Del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017


PLAN DE TRABAJO

Objetivo: Comunidad Neivana más preparada y comprometida para ejercer control social a los dineros públicos como un aporte a la paz.

Resultados Esperados	Actividades	Fechas	Responsables	Indicadores	Fuentes de verificación
Resultado / Producto 1: 180 personas de 9 organizaciones sociales y ambientales han recibido 24 horas de formación en Participación Comunitaria y Control Social	1. Convocatoria y realización de evento con organizaciones sociales y ambientales para socializar el proyecto y definir 9 de ellas para su implementación. Elegir 3 representantes al Comité de Seguimiento y Evaluación CSE	Del 2 al 20 de Agosto de 2016	Coordinador Académico Coordinador Operativo / Asesor Coordinador de Asesores	9 organizaciones sociales y ambientales definidas para implementar el proyecto y 3 representantes de las organizaciones elegidos como miembros del CSE	Listados de asistencia y registro fotográfico.
	2. Concertación del Plan de formación, sitios, fechas y horarios. Compromiso de las organizaciones de aportar los auditorios.	Con los grupos definidos se concertará el cronograma/ Agosto del 21 al 31	Coordinador Académico Coordinador Operativo Coordinador de Asesores	Temas concertados Cronograma de talleres concertado para los primeros cuatro grupos	Acta de concertación y compromiso. Cronograma
	3. Desarrollo Plan de formación (8 grupos X 25 personas reciben 5 talleres de capacitación y participan en una asamblea de constitución de Veedurías)	Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016. Febrero Marzo Abril y Mayo de/2017	Coordinador Académico y grupo de talleristas Coordinador Operativo	40 Talleres y 8 asambleas realizadas	Listados de asistencia, registro fotográfico
Resultado / Producto 2: 60% (9) Veedurías Ciudadanas constituidas, asesoradas y acompañadas para hacer control	1. Constitución de 9 Veedurías a proyectos sociales y ambientales, acompañamiento y asesoría con metodología concertada	Enero de 2017 a Julio de 2017.	Coordinador de Asesores Coordinador Operativo Asesores	9 Veedurías Ciudadanas constituidas en Asambleas, inscritas y asesoradas	Actas de constitución, Inscripción en la Personería Municipal.

social a proyectos sociales y ambientales Plan Desarrollo Neiva 2015-2019. Participando e incidiendo en la metodología de las APRC	2. Concertación de metodología a proponer para la rendición pública de cuentas APRC por parte de los grupos de Veedores.	Durante el taller de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas APRC con cada grupo	Coordinador Académico Tallerista especializado	Metodología concertada para ser propuesta a la Administración Municipal y la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM para la realización de APRC	Documento y solicitud de metodología dirigida a Alcalde y Director de la CAM
Resultado / Producto 3 Dos políticas públicas una en materia ambiental y otra en lo social diseñadas concertadamente y puestas a consideración de la Administración y Concejo Municipal.	1. Discusión sobre soluciones posibles a problemas ambiental y social para ir definiendo las políticas públicas.	Durante los talleres se van perfilando los problemas	Talleristas Especializados Participantes	2 Instrumentos diligenciados en talleres y socializados	Sistematización de instrumentos
	2. Definición de dos temas o proyectos (1 ambiental y uno social) para el diseño de PP que intervengan problemática definida	En el taller de Políticas Públicas quedan definidos los temas	Tallerista Especializado Participantes	1 instrumento trabajado en grupos y concertado en plenaria	Sistematización de instrumento
	3. Diseño de dos políticas públicas concertadas con Veedores e institucionalidad.	Al finalizar el proceso formativo Noviembre 2017	Tallerista Especializado Veedores Institucionalidad	Dos propuestas de política pública concertadas con Veedores y la institucionalidad	Dos documentos de PP
Resultado / Producto 4: Una Red de Apoyo a las Veedurías ciudadanas conformada, para el fortalecimiento del ejercicio del control social y la sostenibilidad del proyecto.	1. Convocar entidades, universidades, instituciones y empresa privada	Mes de Agosto de 2016	Coordinador de Asesores Coordinadora Operativa/Asesora	6 entidades invitadas participando del taller	Listado asistencia y registros fotográficos
	2. Constituir la Red o Comité de Apoyo a las Veedurías ciudadanas	Mes de Febrero de 2017	Coordinador de Asesores Coordinador Operativa/Asesor	Una Red de apoyo a las Veedurías ciudadanas constituida	Documento de constitución de la Red de Apoyo
	3. Elaborar con base en las Veedurías constituidas un Plan de Apoyo	Mes de Febrero de 2017	Coordinador de Asesores Coordinadora Operativa/Asesora	Un Plan de Apoyo elaborado	Documento del Plan de Apoyo

Resultado / Producto 5: 4 Programas radiales o televisivos visibilizando el accionar e impacto del ejercicio democrático del control social, como una estrategia para la motivación y aumento de la credibilidad de la población en los procesos participativos.	1. Elaborar dos programas radiales o televisivos semestrales	Noviembre de 2016 y Junio de 2017	Experto en medios de comunicación alternativos	4 programas radiales o televisivos de media hora diseñados y elaborados	4 Cds con los programas radiales o digitales.
	2. Visibilizar el proceso de control social, a través de la televisión local /regional o la radio.	Diciembre de 2016, Enero de 2017. Julio y Agosto de 2017.	Coordinador Operativo Coordinador Académico Responsable de medios alternativos Coordinador de Asesores Asesores.	4 programas transmitidos visibilizando el proceso de control social.	Contratos y Certificaciones de las emisoras o de la programadora.
Reuniones de Seguimiento y Evaluación al Proyecto	1. El Plan o Cronograma de Formación, hará parte del Plan de Trabajo.	Mes de Septiembre de 2016	Coordinadores Operativo, Académico	Plan de Trabajo y Cronograma de Formación, instrumentos para realizar seguimiento y evaluación.	Documentos del Plan y el Cronograma
	2. Realizar reuniones bimensuales para hacer seguimiento y Evaluación al proyecto por parte del Comité de Evaluación y Seguimiento CES constituido.	Meses de Septiembre y Diciembre de 2016 y Febrero, Abril y Junio de 2017.	Comité de Seguimiento y Evaluación	1 reunión bimensual realizada	Documentos de Actas de cada reunión
Informes semestrales narrativos y financieros e Informe anual de Auditoría Externa.	1. 2 informes semestrales narrativos y financieros	Enero de 2017 Julio de 2017	Coordinador Administrativo Contadora Coordinador Operativo	Dos informes de actividades y financieros con sus respectivos soportes	Documentos de informes
	2. Un informe de auditoría externa	Julio de 2017	Empresa Auditoría	Un documento de informe de auditoría	Documento

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cecilia Castro de Salavarría". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

CECILIA CASTRO DE SALAVARRIETA
Coordinadora del Proyecto.